

Abrechnung über Sonder- und Zusatzkredite

gemäß § 41 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG)

Gemeinde: *Grosswangen***Investition:** *ICT- Gesamtlösung für Betagtenzentrum Linde Grosswangen*

Die Telefonie- und Bewohnerruflösung, das Netzwerk und der Server inkl. Elektroinstallationen .
des Betagtenzentrums Linde waren nicht mehr zeitgemäss. Die Wartungen von Störungen waren
aufwendig und kostspielig. Die Anlage konnte im Hinblick auf die Erweiterung des
Betagtenzentrums Linden icht mehr aufgerüstet werden. Ersatzteile waren nicht mehr erhältlich.

1. Ausgaben

CKW	Fr.	115'043.25	
G ICT	Fr.		
Röhner	Fr.	1'699.10	
Comtexis	Fr.	150'058.40	
Tifact	Fr.	82'392.30	
Axelion	Fr.	158'353.65	
Total Ausgaben (Bruttokosten)	Fr.		507'546.70

2. Einnahmen

	Fr.		
	Fr.		
	Fr.		
Total Einnahmen	Fr.		-

3. Nettobelastung der GemeindeFr. 507'546.70**4. Verbuchungsnachweis**

	Ausgaben	Einnahmen
Rechnung (2022)	Fr. 284'715.90	Fr.
Rechnung (2023)	Fr. 199'338.30	Fr.
Rechnung (2024)	Fr. 23'492.50	Fr.
Rechnung (Jahr)	Fr.	Fr.
Total gemäss Ziffer 1 und 2	Fr. <u>507'546.70</u>	Fr. <u>-</u>

5. Kreditabrechnung

Bruttokosten gemäss Ziffer 1 Fr. 507'546.70

abzüglich bewilligte Sonderkredite / Zusatzkredite durch

- Beschluss der Stimmberechtigten vom 16.11.2021	Fr.	500'000.00
- Beschluss der Stimmberechtigten vom (Datum)	Fr.	
- Beschluss des Gemeinderates vom 14.03.2024	Fr.	7'547.02
- Beschluss des Gemeinderates vom (Datum)	Fr.	

Total bewilligte Kredite Fr. 507'547.02**Kreditüberschreitung (+) / Kreditunterschreitung (-)** Fr. -0.32

6. Begründungen einer allfälligen Kreditüberschreitung

An der Gemeindeversammlung vom 16. November 2021 haben die Stimmberechtigten den Sonderkredit von von CHF. 500'000.00 für die ICT- Gesamtlösung (Informations- und Kommunikationstechnik) für das BZ Linde bewilligt. Aufgrund der Teuerung, Mehrwertsteuererhöhung und der Nichtverfügbarkeit der im Herbst 2021 angebotenen Geräte, sowie unvorhersehbaren Bohrarbeiten ergibt sich eine Kostenüberschreitung von CHF 7'547.02.

Röhner Bohrarbeiten ICT-Anlage	Fr.	1'699.10
CKW (Netzwerk)	Fr.	5'375.85
Anpassung MWST 7.7% auf 8.1%	Fr.	472.07
	Fr.	
Total	Fr.	<u>7'547.02</u>

Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsorgans vom (Datum) zur Sonder-/Zusatzkredit-Abrechnung wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet:

«.....» Text hier abdrucken oder Hinweis auf andere Seite in Botschaft oder Hinweis auf Ablage in Homepage.

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, die Sonder-/Zusatzkredit-Abrechnung zu genehmigen.

Grosswangen, 20. Februar 2025

NAMENS DES GEMEINDERATES

Gemeindepräsident/in:

Gemeindeschreiber/in:

